



Aneks nr 1

do umowy nr IOS.7013.11.2020 z dnia 21 lipca 2020r. na wykonanie dzieła w postaci dokumentacji projektowej techniczno-kosztorysowej dotyczącej zadania „Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynku urzędu gminy w Brudzewie” sporządzony w dniu 30 października 2020r. zawarty pomiędzy:

1. Gminą Brudzew, ul. Turkowska 29, 62 - 720 Brudzew, NIP: 668-19-23-110, REGON: 311019409 reprezentowaną przez Pana: Pawła Jacaszka - Zastępcę Wójta Gminy Brudzew zwaną dalej „Zleceniodawcą”,

a
z. Panem Waldemarem Jankowiakiem prowadzącym działalność pod nazwą P.H.U. „ELEKTRO-INSTAL” Waldemar Jankowiak, z siedzibą Cichów 34, 62-720 Brudzew, NIP: 668-132-16-70, REGON: 311002366, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zwaną dalej „Wykonawcą”.

został zawarty aneks o następującej treści:

W wyniku wejścia życie zmian wprowadzonych w ustawie regulującej prawo budowlane oraz nowych wytycznych dotyczących montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy znamionowej większej niż 6,5 kW. Od 19 września 2020 r. inwestorzy planujący zakup instalacji muszą uzgodnić swój projekt z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Wiąże się to zatem z uzyskaniem dodatkowych uzgodnień branżowych i naniesieniem w projekcie wymaganych zabezpieczeń, a co za tym idzie podwyższonymi kosztami wykonania umowy zawarcie w/w aneksu jest w pełni uzasadnione.

§ 1

1. § 2 ust. 1 umowy otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest oddać ukończoną dokumentację w terminie do dnia 20 grudnia 2020r.”

2. § 3 ust. 1 umowy otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w kwocie:

Netto:	3 800,81 [zł]	(słownie: trzy tysiące osiemset złotych 81/100)
VAT (23%)	874,19 [zł]	(słownie: osiemset siedemdziesiąt cztery złote 19/100)
Brutto:	4 675,00 [zł]	(słownie: cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100)

§ 2

W pozostałym zakresie umowa pozostaje bez zmian.

§ 3

Aneks wchodzi w życie z dniem 30 października 2020r.

Niniejszy aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA

 PHU ELEKTRO-INSTAL
Waldemar Jankowski
WŁAŚCICIEL

ZAMAWIAJĄCY

z up. WÓJTA

Paweł Jęcaszek
Zastępca Wójta

SKARBNIK GMINY

mgr Wioletta Gdulomska